

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач СПб ГБУЗ «КВД Невского района»

(И.И.Гнатюк)

10 января 2017 года

План мероприятий по повышению показателей доступности

для инвалидов объекта социальной инфраструктуры (план адаптации)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Кожно-венерологический диспансер Невского района»

(наименование)

Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., дом 28, лит. А

(адрес)

На период 2017-2021 гг.

| №№ п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МНГ (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы* | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
|--------|--|---------------------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. | Организационные мероприятия: | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения | К,О,С,Г,У | Орг.меры | 1 этап 2 этап | Не требует финансовых затрат | 2017-2021 | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 1.2 | Разработка и утверждение организационных-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | Орг.меры | 1 этап | Не требует финансовых затрат | 2017 | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 1.3 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи | К,О,С,Г,У | Орг.меры | 1 этап | Не требует | 2017 | Зам.главного врача по |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------------------|------------------|--|--|------------------------------|-----------|--|--|--|------------------------------------|
| | инвалидов и другим маломобильным гражданам(и их сопровождение) | | | | | | | | | | | хоз.вопросам |
| 1.4 | Организация систематического обучения (инструктора)персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам(план инструктажа и журнал учета) | К,О,С,Г,У | Орг.меры | 1 этап 2 этап | | | Не требует финансовых затрат | 2017-2021 | | | | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 1.5 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте | К,О,С,Г,У | Орг.меры | 1 этап 2 этап | | | Не требует финансовых затрат | 2017-2021 | | | | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 1.6 | Развитие и поддержание актуальной информации на сайте организации, адаптированного с учетом особенностей воспитания, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | Орг.меры | 1 этап 2 этап | | | Не требует финансовых затрат | 2017-2021 | | | | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 1.7 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организации для нее места ожидания | К,О,С,Г,У | Орг.меры | 1 этап | | | Не требует финансовых затрат | 2017 | | | | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 1.8 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика | Г | Орг.меры | 2 этап | | | Не требует финансовых затрат | 2020 | | | | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 1.9 | Развитие средств и носителей информации (памятки) | К,О,С,Г,У | Орг.меры | 2 этап | | | Не требует финансовых затрат | 2019-2021 | | | | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 2 | Приобретение технических средств адаптации: | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Тактильные средства навигации | С | Приобретение ТСА | 1 этап | | | Региональный бюджет | 2017 | | | | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 2.2 | Кнопка вызова сотрудника при входе | К,О,С,Г,У | Приобретение ТСА | 1 этап | | | Региональный бюджет | 2017 | | | | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 2.3 | Мнемосхемы | С | Приобретение ТСА | 1 этап | | | Региональный бюджет | 2017 | | | | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
| 2.4 | Электронные лупы увеличители | С | Приобретение | 2 этап | | | Региональный бюджет | 2019 | | | | Зам.главного |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|----------|--------|---------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.6.2 | Информационный электронный экран, бегущая строка | К,О,С,Г,У | Орг.меры | 2 этап | Региональный бюджет | 2019-2021 | Зам.главного врача по хоз.вопросам |
|-------|--|-----------|----------|--------|---------------------|-----------|------------------------------------|

| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
|---|------|------|------|------|------|
| - до начала планового периода | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| - по завершению 1 этапа плана адаптации* | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| - по завершению 2 этапа плана адаптации** | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |

* - мероприятия 1 этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время в текущем году;

** - мероприятия 2 этапа требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ.